# ■ Release Plan – Proyecto Claro Chile

### ■ Release 1 – MVP (31 de Octubre 2025)

**Objetivo:** Entregar la primera versión funcional de la plataforma que permita gestionar y auditar visitas técnicas con trazabilidad y evidencias.

#### **Alcance por Sprint:**

- **Sprint 1 Definición de roles y usuarios:** Autenticación (JWT en cookies), creación/edición de usuarios (auditor/técnico), permisos por rol.
- Sprint 2 Gestión de visitas: CRUD de visitas/asignaciones, carga masiva de visitas desde CSV, filtros por zona/comuna/marca/tecnología, autoasignación de técnicos y tablero de disponibles/mías.
- Sprint 3 Reagendamiento con historial + Dashboard y métricas: Registrar reagendamientos (fecha/bloque/motivo) con historial de acciones; tablero con KPIs básicos (visitas completadas, reagendadas, rechazadas) y tiempos de ciclo.
- Sprint 4 Exportación de datos a CSV + Administración del sistema + Infraestructura y
  Despliegue: Exportar visitas/auditorías/issues a CSV; panel básico de administración (gestión
  de usuarios/permisos y parámetros); preparación de infraestructura y despliegue (ambientes,
  variables, backup, logs).

#### Riesgos principales:

- Disponibilidad y performance de la base de datos (Supabase).
- Riesgos de integración frontend-backend y manejo de archivos (CSV, imágenes).
- Cambios de alcance por retroalimentación del cliente/academia que impacten planificación.

#### Criterios de éxito del MVP:

- Usuarios de ambos roles pueden iniciar sesión y operar según permisos.
- Se gestionan y trazan visitas de punta a punta (creación → asignación → visita → auditoría).
- Reagendamientos quedan registrados con historial consultable.
- Dashboard muestra métricas básicas y se pueden exportar datos clave a CSV.
- MVP desplegado en ambiente accesible para demo (con backups y logs mínimos).

## ■ Release 2 – Versión Mejorada (Dic 2025 – Ene 2026)

**Objetivo:** Potenciar reportes, métricas avanzadas y experiencia de usuario; fortalecer operación y seguridad.

#### Alcance tentativo:

- Reportes avanzados descargables (PDF/Excel) con filtros y agrupaciones.
- Métricas de desempeño y SLA por técnico/cuadrilla; tiempos y productividad.
- Mejoras de UI/UX y accesibilidad; optimización de performance del front.
- Automatización CI/CD ampliada, monitoreo/alertas y hardening de seguridad.